

Status den 16. december 2016.

Projektet kører fortsat planmæssigt.

Vesterbrogade.

- Hovedkloakken er afsluttet på Vesterbrogade, men vi mangler fortsat enkelte stik, som vi ikke når inden jul.
- Vesterbrogade vil være åben for gennemkørsel fra den 22. december til og med den 3. januar 2017.
- Fra købmandens parkeringsplads frem til banken, vil Vesterbrogade henligge som grusvej.
- Grusvejen vedligeholdes af entreprenøren henover julen, så der ikke opstår store huller.
- Vesterbrogade spærres igen i et par uger, fra den 4. januar 2017, mens de sidste stik bliver lavet.

Syrenvej.

- Hovedholdet påbegynder etableringen af hovedkloak den 4. januar 2017 på Syrenvej ved krydset til Østerbrogade.
- Hvis vejret mod forventning ikke tillader opstart den 4. januar, bliver der udsendt en ny orientering.

Spørgsmål til det fremsendte kan ske til undertegnet på daan@skivevand.dk eller tlf.: 82 13 20 25.

SM Entreprenørfirma og Skive Vand ønsker alle en glædelig jul.

Daniel Andersen Tlf: 82 13 20 25

Ingeniør daan@skivevand.dk www.skivevand.dk